
russen de huidige gebouwen van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft wordt sinds okto­
Jer 2013 gebouwd aan een geheel nieuw modern medisch centrum van 58,000 vierkante 
neter. Het door EGM Architecten ontworpen complex heeft de bijzondere vorm van een 
;sculaap, waarbij het gebouw zich als het ware rond een centrale gang slingert, die op 
~l1e verdiepingen de verschillende afdelingen met elkaar verbindt. 

)ie bijzondere vorm bood een belangrijk voor­

jee!. Het stelde de bouwcombinatie Reinier de 

~raaf vof (bestaande uit Hurks en Kuijpers) in 

;taat om de nieuwbouw in vier bouwstromen te­

lelijkertijd te realiseren, Daardoor kon de casco 

Jrefab bovenbouw in vijf maanden tijd worden 

Jpgetrokken, Ook de afbouw van het ziekenhuis 

(Omt binnen die vier bouwstromen tot stand, 

OUW 

Hurks en Kuijpers mogen zich specialist in de 

bouw van ziekenhuizen noemen, De Brabantse 

familiebedrijven hebben inmiddels meerdere 

ziekenhuizen op hun naam staan, "Opvallend 

bij de bouw van ziekenhuizen is dat de installa­

tietechnische werkzaamheden net zo belangrijk 

zijn geworden als de bouwkundige", zegt Frank 

Brekelmans, projectdirecteur namens de Bouw-

combinatie, "Dat heeft een grote impact op de 

hoeveelheid bewerkingen in de afbouw van het 

ziekenhuis, Normaal gesproken trek je tachtig 

of negentig dagen uit voor intervallen van de 

afbouw, maar bij een ziekenhuis gaat het om 

bijna 180 dagen, Waarmee het afbouwproces 

het leidende proces is geworden bij de bouw­

planning," 

TIJDSDRUK 
Juist als het gaat om installatietechnische zaken 

wil een ziekenhuis pas op het laatste moment 

investeringsbeslissingen nemen, Brekelmans: 

"Een ziekenhuis kent een groot aantal specia-

Looproutes worden verkort via de staf van de duidelijk herkenbare esculaap 

listische ruimtes, zoals de operatiekamers of de 

bestralingsruimtes, Voor de medisch-technologi­

sche inrichting van die ruimtes wil een zieken­

huis zo laat mogelijk besluiten nemen, omdat 

ze die ruimtes met de modernste apparatuur 

willen inrichten, Dat betekent dat je sommige 

ruimtes pas kunt afbouwen als je weet welke ap­

paratuur daar komt. Dat vraagt dus om aparte 

bouwstromen," 

Het Reinier de Graaf Gasthuis wilde de nieuw­

bouw in eerste instantie in bouwteamverband 

realiseren, Uiteindelijk werd toch gekozen voor 

een aanbesteding, Brekelmans: "Toen wij de 

-

aanbesteding hadden gewonnen wilden we 

gezien de tijdsdruk zo snel mogelijk beginnen, 

Maar tegelijkertijd moesten de installatie-on­

derdelen nog verder worden uitontwikkeld, Dat 

heeft gevolgen voor je planning, We zijn iedere 

dag heel strak bezig om het bouwproces te orga­

niseren en te controleren, Gelukkig werken we 

hier samen met Kuijpers," 

De partners in de bouwcombinatie hebben eer­

der samengewerkt bij de bouw van Ziekenhuis 

Bernhoven in Uden, "Dat was absoluut een 

voordeel", meent John van Kuringen namens 

Kuijpers, > 

H Projectinfo 

4.200 M2 HV60-VLI ESGEVEL 

TGM is verantwoordelijk voor 4.200 m2 aan HV60-gevels, 

Dit hout/aluminium vliesgevelsysteem is toegepast ter 

plaatse van het restaurant bij de entree en de loopbrug­

gen. Het HV60-systeem is deels gesegmenteerd en deels 

brandwerend uitgevoerd, 

Hoofdaannemer Hurks Bouw 's-Hertogenbosch heeft TGM 

de opdracht gegeven voor het engineeren en realiseren van 

de vliesgevels in HV60. "Voor de gevel van restaurant an­

nex entree heeft TGM het HV60-systeem op een creatieve 

manier gemodificeerd om binnen de technische kaders te­

gemoet te komen aan de wensen van de architect", zegt 

Leon van Osch van TGM, Rob Nellen van TGM vult aan: 

"De architect beoogde zowel binnen als buiten eenzelfde 

en beperkte diepte van de houten stijlen , Statisch en 'dich­

tingstechnisch' is, het gunstiger om de stabiliteit van de ge­

vel aan de binnenzijde te zoeken, Er is uiteindelijk voor een 

oplossing gekozen waarbij de binnen- en buitenprofielen 

statisch samenwerken, wat resulteert in een binnenstijl van 

180 millimeter en een buitenstijl met afdeklijst van 140 

millimeter diep, De overspanning is bijna zeven meter." 

TGM is tevens verantwoordelijk voor de gevel van de 

loopbruggen, die eveneens zijn uitgevoerd in HV60, Aan 

de zuidzijde van het Reinier de Graaf Gasthuis bevindt 

zich een gevel in HV60, waaraan een hardglazen tweede 

huidgevel is toegevoegd . In de spouw van de tweede 

huidgevel is een zonwering geplaatst. HV60 bleek voor 

dit project de ideale oplossing in verband met de gelden­

de brandeisen op de gevels, Nellen: "Het HV60-systeem is 

recent aan een brandtest onderworpen en met ruitafme­

tingen van 1,800 bij 3,000 millimeter geclassificeerd tot 

dertig minuten brandwerend. Op basis van deze test kon 

de conformiteit gegeven worden voor de brandwerend­

heid van de tweede huidgevel in segmenten van 1,200 bij 

3,000 millimeter," 
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Kies de 

buitenkant 
die bÜ je post 

Als onafhankelijk specialist is TGM al in vroeg stadium betrokken geweest bij he 

ontwerpproces van de hout-aluminium vliesgevels van Reinier de Graaf Gasthuis. 

De synergie die door constructief samenwerken in het voortraject en tijdens 

de uitvoering ontstaat, zorgt niet alleen voor foutreductie en kortere doorlooptijde 

maar ook voor een beter en duurzamer eindresultaat. Vanzelfsprekend neemt TGM 

in dit proces de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gevel, 

het budget en de planning. 

TGM realiseert in opdracht van Hurks Bouw, alle vliesgevels 

van Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. 

Leveringsomvong TGM : 
4200 m2 Hv60 vliesgevels 

520 m2 Hv60 vliesgevels brandwerend 

180 m2 2e huid gevel 

180 m2 zonweringsschermen 

15 stuks deuren 

Reinier de Graaf Gasthuis / Delft Reinier de Graaf Gasthuis / Delft 

Technisch Gevelbouw Management 

Heesakkerweg 19 Asten / +31 4933277 22 / www. tgm.nl 

Reinier de Graaf Gasthuis / Delll 

DELFT I Reinier de Graaf 

,--.-., ..... -

Loopbruggen verbinden gebouwde/en 

"Je weet wat je aan elkaar hebt en je weet hoe de H Projecti nfo 
ander te werk gaat. In een traditioneel bouwpro-

ces kost het tijd om elkaar te leren kennen en kan 

er wrijving ontstaan. Die tijd hadden we hier niet 

nodig en dat was een enorm voordeel gezien de 

tijdsdruk. We zitten ook samen in één bouwkeet, 

dat maakt intensief overleg over het ontwerp 

gemakkelijker. We hebben samen ook de uitge­

breide integrale bouwplanning opgesteld." 

WATERMIST 
Kuijpers is verantwoordelijk voor de elektrotech­

nische en werktuigbouwkundige installaties. Het 

bedrijf verzorgt onder meer de WKO-installatie, 

de luchtbehandeling, de speciale leidingen voor 

medische gassen en de gebouwbeheerinstal­

laties. "We verzorgen ook een heel bijzondere 

watermistinstallatie voor brandbestrijding. Dat is 

een geavanceerde sprinkler die onder hoge druk 

nevel produceert. Dat geeft in geval van brand 

veel minder wateroverlast." 

De vier bouwstromen maken het mogelijk een 

grote tijdswinst te boeken. Srekelmans: "Elke 

bouwstroom kent een eigen uitvoerder, met een 

eigen verantwoordelijkheid voor zijn bouwdeel. 

Dat maakt het werk overzichtelijk." Drie bouwde­

len zijn gekoppeld aan de drie binnenhoven, > 

GERUISLOOS SLUITENDE BRANDWERENDE DEUREN 

Bij de bouw van het Reinier de Graaf Gasthuis heeft Plooijer Zaandam voor het eerst een nieuw type brandwe­

rende deur toegepast. Het gaat om een deur die geruisloos dicht g<;lat en door Plooijer Zaandam is ontwikkeld 

en geplaatst. 

Plooijer Zaandam - opgericht in 1954 - is specialist op het gebied van ontwikkeling, productie, installatie en 

onderhoud van stalen ramen, deuren en kozijnen met een veiligheidskenmerk. "Op verzoek van EGM Architecten 

hebben wij deze deur ontwikkeld. De gebruikelijke brandwerende deur maakt bij het sluiten elke keer een hinder­

lijk geluid. Dat wordt veroorzaakt door de dranger en de stalen schoten die als vergrendeling dan uit de deur in 

het stalen kozijn schieten", verduidelijkt directeur Frank Kalf. 

"Wij hebben een deur ontwikkeld waarbij de schoten in de deur blijven zitten dankzij een smeltzekering. Bij 

een brand wordt die zekering verbroken en schiet de vergrendeling eruit. Maar tegelijkertijd wordt dan ook de 

vergrendeling van de vaste deurgreep verbroken, waardoor die beweeglijk wordt en de deur weer kan worden ge­

opend en gesloten. De deur kan dan toch worden gebruikt, de brandweer kan makkelijk naar binnen en mensen 

zitten ook niet opgesloten, ze kunnen probleemloos naar buiten." 

De deur, die in verschillende typen verkrijgbaar is, is uitvoerig getest, verzekert Kalf. "We hebben brand proeven 

gedaan en de deur is voorzien van de benodigde brandcertificaten." 

In het Reinier de Graaf Gasthuis zijn tussen de drie- en vierhonderd van dergelijke deuren geplaatst, als onderdeel 

van brandwerende pu ien, inclusief glas en hang- en sluitwerk. Daarnaast heeft Plooijer nog 2.000 plaatstalen 

binnendeurkozijnen geleverd. 

STEDENBOUW 111 






